

Untitled Gantt Project

10 sept. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

4 sept. 2026 - 17 oct. 2026

Avancée

0%

Tâches

16

Ressources

8

Name	Begin date	End date	Resources	Duration
Plan de projet	2026-09-04	2026-10-16		31
1. Analyse des besoin	2026-09-04	2026-09-24	Ibrahima	15
11.Création du diagramme UML	2026-09-25	2026-09-25	Sidiki	1
13.Structure du projet	2026-09-28	2026-09-28	Christian	1
14.Réalisation du Gantt	2026-09-29	2026-09-29	Jeremie	1
15.RACI	2026-09-08	2026-09-14	Abdramane, Rayane	5
2.Desdription des livrables	2026-09-28	2026-10-16	Ibrahima	15
3.Description de l'équipe	2026-09-04	2026-09-24	Abdramane	15
12.Stratégie de contrôle des versions	2026-09-23	2026-09-23		1
4.Revue de l'état de l'art	2026-09-04	2026-09-09	Jeremie, Rayane, Abdramane	4
5.Normes,codes et standard	2026-09-04	2026-09-24	Raouf	15
6.Impact du projet et gestion de risque	2026-09-04	2026-09-24	Sidiki	15
7.Estimation des ressources nécessaires au projet	2026-09-04	2026-09-24	Christian	15
8.Estimation préliminaire des couts	2026-09-04	2026-09-24	Sidiki	15
9.Échéancier préliminaire	2026-09-04	2026-09-24	Christian	15
10.Références pertinentes au projet	2026-09-04	2026-09-24	Rayane, Abdramane	15

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Rayane	Non défini
Raouf	Non défini
Christian	Non défini
Jeremie	Non défini
Wilson	Non défini
Abdramane	Non défini
Ibrahima	Non défini
Sidiki	Non défini

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt

10 sept. 2026

4



